

<u>År</u>	<u>Antal åtgärder</u>	<u>Kostnad</u>
Utfall 2019	ca.65 st	70.000:-
Utfall 2020	ca.35 st	80.000:-
Prognos 2021	ca.25 st	170.000:-
Prognos 2022	ca.10 st	130.000:-
Prognos 2023	ca.5st	120.000:-
	<u>Summa ca:</u>	<u>570.000:-</u>

Ronneby Golfklubb

RevB.2020-12-16

Masterplan 2019-2023

FIXA BUNKERN, NYTT BEVATTNINGSSYSTEM TILL GREEN. GRÄV BORT SLÅNBUSKAR OCH FYLL IGEN "HÅLET"

14. 2022

14. Fixa dränering

12. KLART 2019
insida. (Utsidan är
kommunens mark.)

9. KLART 2019
6. 2021

4. KLART 2019

2. KLART 2020

1. KLART 2019



Hål 1

Par 4
Hcp 4

309

305

263

11. Höst, 2021

10. KLART 2019

8. KLART 2019

7. 2021

5. KLART 2019

3. KLART 2019

13. KLART 2019

ANLÄGG VÄG FRÅN KRUTHUSET
OCH UPP TILL ÖVNINGSOMRÅDE.

Hål 2	
Par 3	
Hcp 8	
□	187
■	174
■	157

7. ERSÄTT BUNKER MED KLPPT SPELYTA
SOM GÅR IHOP MED KULLEN BAKOM

7.Våren 2021

6. RENSÅ SLY
GALLRA.
• ESTETIK

6. KLART 2019

172
163
146

24

SE PUNKT 3.

Utförs EJ (BK)

5. KLART 2020

5. ÖÖLS STEN/LAGA.

4. KLART 2019

4. JUSTERA FAIRWAY.
• DEFINITION
• EKONOMI

8. 2022

8. Tydligare avslut
av väg.

9. KLART 2019

9. Kulvertera diket
ca. 10m

2. KLART 2019

2. TA FRAM BERG.
TA BORT SMÅTRÄD OCH SLY.
• ESTETIK
• VY MOT GREEN

3. BESKÄR
TALL.
TA BORT
STUBBE.

3. KLART 2019
återstår stubbe

1. RENSÅ SLY

1. KLART 2019

1. KLART 2019

4. Utförs men ej tidsatt

6. KLART 2019

7-8. 2022

1. RENSA SLY.

4. PLANTERA ÄDELTRÄD.

7. TA BORT BUNKER

6. JUSTERA FAIRWAY

8. TVÅ NYA BUNKERAR NÄRMRE GREEN.

2. TA BORT EK.

- SPELVÄNLIGHET
- RÖNTID

3. JUSTERA FAIRWAY

- TYDLIGHET
- SPELVÄNLIGHET

5. TA BORT STUBBAR OCH SLY UT MED HELA VÄNSTER-SIDAN AV HÅLET.

229
229
203

9. TA FRAM STENRÖS TA BORT SLY.
• FIN FONDVY.

Hål 3

Par 5

Hcp 16

□

448

■

448

■

398

9. KLART 2019

5. Stubbar 2022

5. KLART 2020 återstår stubbar

3. KLART 2019

2. 2021

Hål 4	
Par 4	
Hcp 2	
□	360
■	338
■	288

308
286
248

5. 2022

5. Fixa dränering

3. KLART 2020

3. TA BORT SLY
OCH SMÅTRÄD.
SYNLIGGÖR FINA
TRÄD.

204
182
145

2. KLART 2019

2. JUSTERA
FAIRWAY.
• SPELVÄNLIGHET
• EKONOMI

195
173
125

6. KLART 2019

6. Ränsa sly till
vänster nedanför
röd tee

4. 2021

4. VÄGEN NER MOT RÖD TEE,
NÄR VÄGEN SVÄNGER, FYLL
UT HÅLET VID VITA PINNARNA
OCH PLANA UT SÅ ATT MAN SER
RUFF/FAIRWAYKANT FRÅN TEE

2. KLART 2020

1. RENSA SLY.
TA FRAM BERG/EN.
• ESTETIK

5. KLART 2020

6. 2021

6. Förstärka sliperskant med stående 2"x8". samt höja kanten in mot green (BK)

5. ANVÄND BEFINTLIG VÄG. SÄTT STOPP FÖR ATT GENA UPP MOT RÖD TEE HÅL 6.

Hål 5	
Par 3	
Hcp 12	
□	160
■	160
■	127


Göra ny vattentoalett ?

3. KLART 2019

4. KLART 2020

2. KLART 2019

1. 2021



Hål 6

Par 5

Hcp 18

458

448

383



5. KLART 2019

4. KLART 2019

3. KLART 2019

2. KLART 2019

6. KLART 2019

7. 2022

1. KLART 2019
återstår stubbe

7. BYGG NY VIT/GUL TEE DÅ EKEN
FÖRDÄRVAR DEN SOM FINNS IDAG.

1. TA BORT STUBBE
OCH SLY.

3. JUSTERA FAIRWAY
• SPELVÄNLIGHET

2. RENSA SLY.
LYFT FRAM FIN
EK.

6. RENSA SLY.

4. JUSTERA
FAIRWAY PÅ
BÅDA SIDOR.

5. KLIPP UPP FOREGREEN.

4-5. 2021

Utförs EJ
(fågelliv)

1. Utförs EJ (BK)



7. 2023


6. 2023

1. Utförs EJ (BK)

2. Utförs EJ (BK)

3. Utförs EJ (BK)

Hål 8	
Par 4	
Hcp 10	
□	309
■	300
■	269



3. KLART 2020

2. KLART 2019

4. KLART 2019
återstår stubbar

1. KLART 2019

ETT
4. TA BORT TVÅ TRÄD.
STÖR SPELET. SVÅRT

1. JUSTERA FAIRWAY.
• SPELVÄNLIGHET

5. DRA IN GREEN OCH DRESSA UPP/
HÖJ YTAN FRAMFÖR SÅ ATT DET GÅR
ATT KLIPPA FOREGREEN.

5. 2023

Hål 9	
Par 3	
Hcp 14	
	148
	142
	116

3. SYNLIKGÖR BUNKER.

3. 2021

4. TA BORT BJÖRK.
• STÖR FONDVY.

4. KLART 2019

123
115
84

2. KLIPP UPP
FAIRWAY.
• KVALITÉ

2. Utförs fullt ut när
punkten 9.5 är klar

135,08 m

7. NY PUNKT 2020
Kulverterat dike.
Justerat tee:s.
Kompletterat med fler
spridare för bevattning

7. KLART 2020

6. KLART 2019

6. "Stamma upp"
träd mot cykelbana.

1. KLART 2019

1. KLIPP NER HÄCKEN
TILL 1 METER.
• INRAMNING
• UTSIKT
• ESTETIK

10. Fixa
"Skärmar" för
gräsklipp.

10. KLART 2019

8. Utförs men ej tidsatt

7. 2022

6. KLART 2019

5. KLART 2019

3. KLART 2019

2. KLART 2019

11. 2021

7. MINSKA BUNKER
KLIPP FW. ÄVEN VÄNSTER
OM BUNKERN.

245
231
176

6. JUSTERA FW.
• ALTERNATIV

3. RENSA SLY
TA FRAM EK.
GÖR HELA OMRÅDET
TILL EN EKBACKE.

2. TA BORT
FYRA BJÖRK.
RENÖDLA EK-
LANDSKAPET.

11. Belägga
väg med
asfaltskross

8. PLANTERA EK.

Hål 10

Par 4
Hcp 3

□ 354
■ 340
■ 286

9. TA BORT TRE TRÄD.
FRIGÖR TVÅ FINA EKAR.

12. Fixa
dränering

4. TA BORT POPPLAR.
• ESTETIK
• MILJÖ

1. JUSTERA FAIRWAY.
• SPELVÄNLIGHET

9. KLART 2019
återstår stubbar

12. KLART 2019

4. 2022

1. KLART 2019

Hål 11	
Par 4	
Hcp 13	
□	290
■	283
■	242

7. Utförs EJ (fågelliv)

10. 2021

11. KLART 2020

1. KLART 2019

7. TA BORT DÖD EK.

217
209
191

10. FIXA TILL VÄNSTERKANTEN
FRAMFÖR STENMUR

11. Ta bort träd

1. PLANA TEE.

BYGG OM TEE, VIT/GUL/RÖD

8. TA BORT TRÄD.
• FÖR SVÅRT FÖR
LÅGSLÄNDE SPELARE.

208
201
159

9. TA BORT
BJÖRK.

6. TA BORT
BJÖRKSLY

5. JUSTERA
FAIRWAY MED
HELA HÅLET.

4. RENSÄ SLY

3. FLYTTA JORDUPPLAG

2. RENSÄ SLY.
STAMMA EK.

8. Utförs EJ (BK)

9. KLART 2020

6. KLART 2020

5. KLART 2019

4. KLART 2019

3. KLART 2019

2. KLART 2019

5.Våren 2021

5. FIXA BUNKERN OCH FYLL UT GREENOMRÅDE. ALLT FÖR ATT BOLLEN SKA STANNA PÅ GREEN

4. RENSÄ SLY.

Hål 12

Par 4
Hcp 11

□ 290
■ 283
■ 242

4. KLART 2019

3. KLART 2019

3. RENSÄ SLY
STAMMA EK.
• FRIGÖR FIN
SOLITÄR

2. TA BORT TVÅ STUGBAR

2. 2021

1. KLART 2019

1. JUSTERA FAIRWAY.
• SPELVÄNLIGHET
• RÖNTID

PRECIS SOM HÅL 7 ÄR DETTA
OCKSÅ ETT MYCKET SVÅRT HÅL
FÖR DE FLESTA. HÄR FINNS OCKSÅ
FLERA OLIKA ALTERNATIV TILL
FÖRBÄTTRING MED OLIKA "PRISLAPP."

1. JUSTERA FAIRWAY OCH GÖR
HÅLET TILL "VÄRLDENS SMALASTE
PAR - 4." BLIR PARADOXALT NOG ENKLARE!

2. HÖJ MARKEN PÅ VÄNSTERSIDAN

Utförs EJ (BK)

7. KLART 2019

Hål 13
Par 4
Hcp 7

□	322
■	309
■	257

7. RENSÄ SLY.

24

6. NY BUNKER
• ELIT/MOTION

5-6. 2023

5. ERSÄTT BUNKER
MED FAIRWAY.
• ALTERNATIV

280

267

214

4. TA BORT BJÖRK
• SPELALTERNATIV

4. 2021

3. JUSTERA FAIRWAY.

3. KLART 2019

62

104

176

163

113

140

2. KLART 2019

2. JUSTERA F.W.
• SPELVÄNLIGHET

200

187

135

8. 2021

8. TA BORT STUBBE.

10. 2023

10. GÖR KLART RÖD TEE.
FYLL UT BAKÅT OCH FRAMÅT

1. KLART 2019

1. RENSÄ SLY.
TRÄOVÅRD.
TA FRAM BERG.
• ESTETIK

9. TA BORT
TRE BJÖRK.

9. KLART 2020

8. KLART 2020

10. 2021

10. "Kulvertera"
dike bakom green

7. "Behåller bef.
klippning (BK)

7. Utförs EJ (BK)

5. KLART 2020
(4av 8 är borta

4. KLART 2020

3. KLART 2020

2. KLART 2020

* ETT ALTERNATIV ÄR ATT Fylla UPP
KORT GREEN MED MASSOR SÅ ATT
LÅGSLÄNDE OCKSÅ KAN SPELA Hålet
PÅ ETT RÄTTVIST SÄTT.
FRÅGA: KULVERTERA BÄCKEN I FW?

Hål 14	
Par	4
Hcp	5
	253
	248
	231

Utföras ? ja/nej

9. 2022

9. Bättre dränering

6. JUSTERA FW.
KLIPPS EJ SOM I
BILD IDAG.

6. KLART 2019

1. KLART 2020

1. Samt röja i backen



Hål 15	
Par 3	
Hcp 17	
□	122
■	122
■	100

4. LÄGG IGEN BUNKERN OCH FYLL UT BAKOM GREEN. DÅ GÅR DET ATT KLIPPA FOREGREEN, GÅR INTE IDAG FÖR DÅ RINNER BOLLEN AV

4. Utför EJ i detta skede

4b. Dra in klipplinjen 50cm. Vilket innebär mer foregreen innan bunker.

6. KLART 2019

3. Komplettera med bevattning så att det inte blir för hårt.

2. KLART 2020

5. KLART 2020

1. KLART 2020

1. RENJA, RÖJ, STÅDA
GÖR FINT OCH IN-
BJUDANDE.
• HÅLET FÖRTJÄNAR DET!

5. NY BRO TILL 16 SÅ ATT
BILARNA INTE BEHÖVER
KÖRA TILLBAKA.

3. KLIPP SOM
FAIRWAY EL
FOREGREEN
• SNYGGARE
• SPELVÄNL.

2. TA BORT
3-4 GRÖRK.
• ÖPPNAR UPP.

6. 2021

5. 2021

4. KLART 2019

2. KLART 2020

3. KLART 2019

1. KLART 2019

6. TA BORT SLY,
STUBBE.
TA FRAM STENRÖS.

5. TA BORT BJÖRK
• STÖR

4. KLIPP UPP
FW/FG.
• ALTERNATIV

2. HÅLL NERE SLY.

Hål 16

Par 4

Hcp 9

□ 317

■ 309

■ 276

276

268

231

3. JUSTERA FW PÅ
BÅDA SIDOR.

182

174

137

217

209

175

1. RENSA KULLE
FRÅN SLY.
BESKÄR TRÄD.
TA FRAM BERG.

Hål 17
 Par 4
 Hcp 1

□	403
■	394
■	337

6. KLART 2019

6. JUSTERA FW.

3. KLART 2019

3. TA BORT BJÖRK
 • SPELVÄNLIGHET

1. KLART 2019

1. TA BORT ETT TRÄD.
 • SPELVÄNLIGHET

2. KLART 2019

2. GALLRA.
 • LUSINSLÄPP TILL TEE


5. KLART 2019

5. RENSA KULLE FRÅN
 SLY OCH BJÖRK.
 TRÄOVÄRD
 • FIN FONOVY.

4. Utförs men ej
 tidsatt. (samma
 punkt som 18.3)

4. PLANTERA EK.

4. Björk istället för Ek



6-7. Utföras ? NEJ
(BK)

4. KLART 2020

3. Utförs men ej
tidsatt. (samma
punkt som 17.4)

2. KLART 2020



8. Lägg igen bunker.
Här står alltid en
massa vatten.

8. KLART 2019

5. KLART 2019

1. KLART 2019